CALENDRIER

Élaboration de l'étude

"La gestion des urgences dans l'arc méditerranéen : capacités de prévention, de réponse et de rétablissement"



1

20 janvier 2027

Envoi du premier projet de travail

Les composantes — le CES de la Communauté valencienne et le CESER d'Occitanie — transmettront par courrier électronique le premier projet de travail à tous les membres du Réseau.

Ce premier projet évitera les références expresses et concrètes aux différents territoires et recueillera les préoccupations communes de l'aire méditerranéenne en relation avec l'objet de l'étude, conformément à l'index approuvé.

2

15 mars 2027

Date limite pour formuler des observations

Date limite pour que les membres du Réseau formulent leurs observations sur le premier projet présenté par les composantes.

3

Du 15 mars au 15 mai 2027

Transmission des observations aux composantes

Pendant cette période, les CES espagnols transmettront leurs observations au CES de la Communauté valencienne, et le CESER français, au CESER d'Occitanie.

À l'issue de ce délai, les deux composantes disposeront de la période comprise entre le 15 mai et le 15 juin pour intégrer les contributions reçues et préparer un projet de consensus.

4

15 juin 2027

Approbation de l'étude

Vidéoconférence pour l'approbation de l'étude convenue précédemment par courrier électronique.

5

AUTOMNE 2027

Présentation publique de l'étude

Présentation de l'étude à Cordoue, dans le cadre des manifestations prévues comme événement de désignation de Cordoue comme Capitale méditerranéenne de la Culture et du Dialogue en 2027.

Projection institutionnelle européenne — date à déterminer —

Diffusion et présentation de l'étude auprès des institutions européennes, soit par une communication à travers le Comité économique et social européen, soit par des visites en présentiel auprès des principales institutions de l'Union européenne à Bruxelles.